

Encargado del proyecto	Felipe Bermudez
Fechas de inicio y fin del proyecto	15 ago. 2025 - 29 nov. 2025
Progreso	0%
Tarea	32
Recursos	4

---

Cronograma de actividades y tareas generales del proyecto

---

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Recursos
Documentación proyecto	15/8/25	29/10/25	Felipe Bermudez, Daniel Herrera, Omar Barrera, Andres Firigua
Fase Identificación	15/8/25	6/9/25	
DoD y DoR	15/8/25	20/8/25	Andres Firigua, Felipe Bermudez
BPMN 0 y 1	15/8/25	25/8/25	Felipe Bermudez
Product Baklog	22/8/25	27/8/25	
Requerimientos no funcionales	29/8/25	3/9/25	Felipe Bermudez, Andres Firigua
Construcción Historias Usuario	15/8/25	4/9/25	Felipe Bermudez, Daniel Herrera, Omar Barrera, Andres Firigua
Criterios de aceptación	22/8/25	6/9/25	Felipe Bermudez, Daniel Herrera, Omar Barrera, Andres Firigua
Fase Diseño	5/9/25	31/10/25	
Viabilidades Proyecto	17/10/25	24/10/25	
Viabilidad Tecnica	17/10/25	24/10/25	Omar Barrera
Viabilidad Economica	17/10/25	24/10/25	Felipe Bermudez
Viabilidad Operativa	17/10/25	24/10/25	Daniel Herrera, Andres Firigua
Trade Off	17/10/25	24/10/25	Felipe Bermudez, Daniel Herrera, Andres Firigua
Story Points	5/9/25	6/9/25	Felipe Bermudez, Daniel Herrera, Omar Barrera, Andres Firigua
MER	12/9/25	26/9/25	Felipe Bermudez, Omar Barrera
Diagrama Clases	12/9/25	31/10/25	Andres Firigua
Diagrama Secuencias	12/9/25	31/10/25	Daniel Herrera, Andres Firigua
Diagrama Despliegue	12/9/25	31/10/25	Felipe Bermudez, Omar Barrera
Planning Poker	26/9/25	31/10/25	Felipe Bermudez, Daniel Herrera, Omar Barrera, Andres Firigua
Fase Desarrollo	10/10/25	14/11/25	
Mapa Integraciones	24/10/25	31/10/25	Andres Firigua, Omar Barrera, Felipe Bermudez
Tablero Kanban-SCRUM	10/10/25	14/11/25	Felipe Bermudez
Desarrollo Funcionalidades	10/10/25	14/11/25	Omar Barrera, Daniel Herrera, Felipe Bermudez, Andres Firigua
Construcción de API's	10/10/25	14/11/25	Omar Barrera, Daniel Herrera, Felipe Bermudez, Andres Firigua
Integración de Servicios	31/10/25	14/11/25	Daniel Herrera, Omar Barrera, Andres Firigua
Fase Pruebas	14/11/25	28/11/25	
Cumplir Criterios Aceptación	14/11/25	21/11/25	Felipe Bermudez, Daniel Herrera, Omar Barrera, Andres Firigua

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Recursos
Decks de Prueba	14/11/25	28/11/25	Daniel Herrera, Andres Firigua, Felipe Bermudez
Retroalimentación SCRUM	21/11/25	28/11/25	Felipe Bermudez, Daniel Herrera
Corrección HU's	21/11/25	28/11/25	Felipe Bermudez, Daniel Herrera, Omar Barrera, Andres Firigua
Entrega Final	27/11/25	28/11/25	Felipe Bermudez, Daniel Herrera, Omar Barrera, Andres Firigua

Recursos

Nombre	Función
Felipe Bermudez	Encargado del proyecto
Daniel Herrera	Encargado de pruebas
Omar Barrera	Desarrollador
Andres Firigua	Análisis




Diagrama de recursos

